別紙様式２号

都道府県事業実施状況報告書及び評価報告書

整備事業
Ⅰ　産地競争力の強化を目的とする取組用

（香川県　平成25年度）

市町等名	事業実施主体名	メニュー① （対象作物・畜種等名）	成果目標の具体的な内容①	事業実施後の状況① 計画時（平成23年）	1年後（平成24年）	2年後（平成25年）	3年後（平成年）	目標値（平成25年）	達成率	成果目標の具体的な実績①	メニュー② （対象作物・畜種等名）	成果目標の具体的な内容②	事業実施後の状況② 計画時（平成23年）	1年後（平成24年）	2年後（平成25年）	3年後（平成年）	目標値（平成25年）	達成率	成果目標の具体的な実績②	事業内容 （工種、施設区分、構造、規格、能力等）	事業費 （円）	負担区分（円） 交付金	都道府県費	市町村費	その他（自己負担）	完了年月日	事業実施主体の評価	都道府県の評価	備考
観音寺市	香川県農業協同組合 （旧香川豊南農業協同組合）	果樹（梨）	【果樹】（ブランド産品の出荷割合の増加） 事業実施地区において、梨のブランド産品「さぬき讃フルーツ」の出荷割合の増加	4.4%	18.9%	21.7%		15.0%	163.2%	ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ産品の出荷割合が計画時より17.3%増加した。 なお、達成率は、JAの出荷ﾃﾞｰﾀを基に以下のとおり算出した。 ①計画時比率 ②目標年の比率 ③H25実績比率 ④目標達成率 =(③-①)/(②-①) 達成率163.2% ＝(③21.7%-①4.4%)/(②15.0%-①4.4%)	果樹（梨）	【果樹】（契約出荷割合の増加） 事業実施地区において、梨の契約出荷割合の増加	30.3%	42.6%	50.2%		45.5%	130.9%	契約出荷の割合が計画時より、19.9%増加した。 なお、達成率は、JAの出荷ﾃﾞｰﾀを基に以下のとおり算出した。 ①計画時比率 ②目標年の比率 ③H25実績比率 ④目標達成率 =(③-①)/(②-①) 達成率130.9% ＝(③50.2%-①30.3%)/(②45.5%-①30.3%)	・集出荷貯蔵施設（処理量400ｔ/年） 内訳 ・透過式光センサー 1台 ・フリートレイ式選果機2条合流式　他	116,621,400	54,000,000	－	－	62,621,400	平成24年7月26日	・非破壊選果機を反射型光センサーから透過型光センサーに機能強化したことで、糖度などの選果精度が向上し、従来、下位等級に格付けしていた果実が適正評価できるようになり、ブランド産品（さぬき讃フルーツ推奨制度で定める品質基準を満たす果実）の出荷比率が向上した。 ・さらに、果実の内部褐変症状が判別できるようになったとともに、選果ラインをフリートレイ式に機能強化したことで、果実傷みのクレームが大幅に改善された。 ・目標年である平成25年は、昨年に引き続き選果データーに基づく高品質果実生産に向けた指導を行うとともに、実需者と連携した消費宣伝活動の強化を図り、成果目標を達成した。	・フリートレー方式や透過式光センサーによる梨選果システムの整備により、近年、温暖化の進展で問題となっている内部品質の劣化等を判別できるようになり、実需者ニーズに応じたブランド産品及び契約取引の出荷割合が増加し、産地競争力が強化した。	

都道府県平均達成率	147.0%	総合所見	香川県農業協同組合では、梨選果システムの整備のほか選果データーを元にした高品質果実の生産指導などにより、非常に高い事業効果を得ており、目標値を大きく上回る達成率となった。