


R7. 6時点
香川県



西讃ブロック流域治水プロジェクト【ロードマップ】

人々の暮らしと産業を水害から守る流域治水対策

R7. 6時点
香川県

- 西讃ブロックでは、香川県、観音寺市、三豊市、まんのう町、四国森林管理局、森林整備センター、気象台が一体となって、以下の手順で「流域治水」を推進する。
- 【短期】 災害の発生を未然に防ぐため、護岸整備、河道掘削、津波・高潮対策、砂防設備の整備等のハード対策、及び立地適正化計画の作成、ハザードマップ改良・周知、ホットラインの構築、タイムラインを活用した避難訓練等のソフト対策を実施。
- 【中長期】 護岸整備を完成させるとともに、下水道整備、雨水貯留浸透施設整備の促進、災害情報伝達の高度化、避難行動を支援するための啓発・教育の推進の継続実施と、土地利用の検討（立地適正化計画の見直し等）を実施し、流域全体の安全度向上を図る。

区分	対策内容	実施主体	水系名	工 程	
				短期	中長期
氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策	護岸整備等 樹木伐採・河道掘削 水門の長寿命化 津波・高潮対策の実施（河川堤防等）	県	財田川外	護岸整備等実施 樹木伐採・河道掘削 水門の長寿命化 Ⅰ期後期 工事完了	完了後の維持管理 Ⅱ期工事 実施
	津波・高潮対策の実施（海岸保全施設）	県	—	Ⅰ期後期 工事完了	完了後の維持管理
	利水ダム等の事前放流の実施等	県	柞田川	五郷ダム・栗井ダムの堰堤改良、栗井ダム・五郷ダムの事前放流実施	
	砂防設備の整備等	県	財田川外	砂防設備の整備等	
	治山施設の整備、森林の保全・整備	県・四国森林管理局・森林整備センター	財田川	治山施設の整備、森林の保全・整備の継続	
	小河川における河川改修・河道掘削等	県・三豊市・観音寺市	財田川外	小河川における河川改修、河道掘削等	
	雨水排水施設の整備	観音寺市	一の谷川	雨水排水施設の整備	
	農地・ため池の保全・活用	県・三豊市・観音寺市・まんのう町	財田川外	農地の保全・水田貯留機能の強化の推進 ため池の事前放流等	
	土地開発行為に伴う洪水調節池の設置等	事業者	—	土地開発行為に伴う洪水調節池の設置等	
被害対象を減少させるための対策	土地利用の検討	三豊市・観音寺市	財田川外	立地適正化計画の作成・見直し、防災指針作成の推進	
	不動産関係業者と連携した水害リスクに関する情報の解説	県	—	不動産関係業者と連携した水害リスクに関する情報の解説	
被害の軽減、早期復旧・復興のための対策	洪水時のホットラインの構築、タイムラインを活用した避難訓練 等	県・三豊市・観音寺市・まんのう町・気象台	財田川外	洪水時のホットラインの構築、タイムラインを活用した避難訓練 等	
	防災教育の促進、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進等	県・三豊市・観音寺市・まんのう町・気象台	財田川外	防災教育の促進、要配慮者利用施設の避難確保計画作成の促進等	
	ICT等を活用した洪水情報の提供	県・三豊市・観音寺市・まんのう町・気象台	財田川外	ICT等を活用した洪水情報の提供、防災情報の提供	
	ハザードマップの改良、周知、活用	三豊市・観音寺市・まんのう町	財田川外	ハザードマップの改良、周知、活用	
	災害リスクの現地表示	県・三豊市・観音寺市・まんのう町	—	災害リスクの現地表示	
	高潮・洪水浸水想定区域図の公表 土砂災害警戒区域等の公表	県	財田川外	高潮・洪水浸水想定区域図の公表 土砂災害警戒区域等の公表	
	気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の変更	県	—	気候変動を踏まえた海岸保全基本計画の変更	

気候変動を踏まえた
さらなる対策を推進

※スケジュールは今後の事業進捗によって変更となる場合がある

香川県
流域治水プロジェクト

西讃ブロック流域治水プロジェクト【流域治水の具体的な取組】

人々の暮らしと産業を水害から守る流域治水対策

R7. 6時点
香川県

護岸整備等による
河川改修【県】

整備率60.8%

※河川整備計画に基づき整備
している河川の整備状況
[整備済延長÷計画延長]
(令和7年3月末時点)

樹木伐採・
河道掘削【県】

1河川

(令和6年度実施)

津波・高潮
対策【県】

設計中 1河川

工事中 1河川
1海岸

整備完了 1海岸
(令和7年3月末時点)

小河川における
河川改修・河道掘削
【県・市】

河川改修 10河川

河道掘削 14河川
(令和6年度実施)

雨水排水施設の
整備【市】

整備完了 1箇所
(令和7年3月末時点)

砂防施設の
整備等【県】

設計中 2箇所
工事中 7箇所
整備完了 1箇所
(令和7年3月末時点)

水門等の長寿命化
【県】

対策中 1施設

既存ダムの
再開発等【県】

整備完了 1箇所

(令和7年3月末時点)

治山施設の整備
森林の保全・整備
【県、四国森林管理局
、森林整備センター】

治山施設
の整備 4箇所
森林の
保全・整備 5地域
(令和6年度実施)

立地適正化計画におけ
る防災指針の作成【市】

三豊市

(令和7年3月末時点)

避難のための
防災情報【県】

洪水浸水
想定区域 37河川
土砂災害
警戒区域 イエロー 1844箇所
レッド 1482箇所
市町単位で集計
(対象: 観音寺市、三豊市)
(令和7年3月末時点)

高齢者等避難の
実効性の確保

洪水 64施設
避難確保
計画 土砂 18施設
市町単位で集計
(対象: 観音寺市、三豊市)
(令和7年3月末時点)

氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策

一の谷川 河川改修河川事業

【県】観音寺市吉岡町他(護岸整備等による河川改修)



財田川 河道掘削事業

【県】三豊市財田町(樹木伐採・河道掘削)



被害対象を減少させるための対策

三豊市 立地適正化計画における防災指針 【三豊市】(三豊市HPより)

