
事前評価チェックシート
 計画の名称： 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画との整合性　１）上位計画等と整合性が確保されている。（計画名：「人生100年時代のフロンティア県・香川」実現計画） 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応　１）地域の課題を踏まえて整備計画の目標が設定されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　１）計画の具体性など、事業の熟度が高い。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　２）全体事業費、要素事業費の額が適切である。 〇

III．計画の実現可能性
⑤円滑な事業執行の環境　３）事業実施のための環境整備が図られている。 〇
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　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和07年01月09日

計画の名称 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

計画の期間   令和０７年度 ～   令和１１年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 香川県,さぬき市,坂出市,三木町

計画の目標 集中豪雨の多発や住宅化の進展に伴う被害リスクの増大に対し、総合的な浸水対策を実施することにより、水害に強い県を作るとともに、安心安全な県民生活の確保を図る。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               5,281  Ａ               5,259  Ｂ                   0  Ｃ                  22  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）      0.41 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

R７当初 R９末 R１１末

   1 事業実施河川ごとに既往最大浸水被害家屋数が発生した出水と同程度の出水により、浸水の恐れがある家屋数を、974戸（R7当初）から833戸（R11末目標）に141戸減少。

事業実施河川ごとに既往最大浸水被害家屋数が発生した出水により、浸水の恐れがある家屋の減少数 0戸 71戸 141戸

既往最大の被害家屋数×５年間の整備事業費／R７当初残事業費

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む 〇 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

河川事業 A03-001 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 弘田川　広域河川改修事

業

築堤、護岸、掘削、堰、橋梁 多度津町  ■  ■  ■  ■  ■         534 －

A03-002 河川 一般 香川県 直接 香川県 広域河

川（２

）

－ 弘田川（中谷川）　広域

河川改修事業

函渠 善通寺市  ■  ■  ■  ■  ■         235 －

A03-003 河川 一般 香川県 直接 香川県 地震高

潮（２

）

－ 地震・高潮対策河川事業 堤防耐震化、水門樋門耐震化 県内一円  ■  ■  ■  ■  ■       3,300 －

 小計       4,069

その他総合的な治水

事業

A08-004 総合治水 一般 香川県 直接 香川県 情報・

河川

－ 総合流域防災事業（情報

基盤総合整備事業）

監視カメラ、水防情報システ

ム改修、洪水浸水想定区域図

作成、危機管理型水位計

県内一円  ■  ■  ■  ■  ■         700 －

A08-005 総合治水 一般 香川県 直接 香川県 広域系 － 香川県西部圏域総合流域

防災事業（桜川）

築堤、護岸、掘削、橋梁 多度津町  ■  ■  ■  ■  ■         290 －
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A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

A08-006 総合治水 一般 香川県 直接 香川県 広域系 － 土器川圏域総合流域防災

事業（清水川）

築堤、護岸、堰、掘削、橋梁 丸亀市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

A08-007 総合治水 一般 香川県 直接 香川県 広域系 － 香川県西部圏域総合流域

防災事業（西汐入川）

築堤、護岸、堰、掘削、橋梁 丸亀市  ■  ■  ■  ■  ■         100 －

 小計       1,190

合計       5,259
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C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 R07 R08 R09 R10 R11 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

その他総合的な治水

事業

C08-001 総合治水 一般 さぬき市 直接 さぬき市 情報・

河川

－ さぬき市　防災対策事業 洪水ハザードマップの作成 さぬき市  ■           2 －

情報基盤総合整備事業（A08-004）などのハード対策と一体となって行うソフト対策として、洪水浸水想定区域図を作成するなど、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

C08-002 総合治水 一般 坂出市 直接 坂出市 情報・

河川

－ 坂出市　防災対策事業 洪水ハザードマップの作成 坂出市  ■           8 －

情報基盤総合整備事業（A08-004）などのハード対策と一体となって行うソフト対策として、洪水浸水想定区域図を作成するなど、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

C08-003 総合治水 一般 三木町 直接 三木町 情報・

河川

－ 三木町　防災対策事業 洪水ハザードマップの作成 三木町  ■          12 －

情報基盤総合整備事業（A08-004）などのハード対策と一体となって行うソフト対策として、洪水浸水想定区域図を作成するなど、住民に周知するとともに、市町の避難体制を支援する。

 小計          22

合計          22
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社会資本総合整備計画

計画の名称 2 総合的な浸水対策の推進（防災・安全）

計画の期間 令和７年度　～　令和１１年度　（５年間） 香川県交付対象

凡 例

基幹事業（河川：総流防）

A08-004 情報基盤 : (県内一円)

A03-001 弘田川

A03-003 地震・高潮対策河川事業

基幹事業（河川：広域河川）

: (県内一円)

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の5万分の1地形図を使用した。（許可番号 平21四使、第24号）

A03-002 弘田川（中谷川）

A08-005 桜川

A08-006 清水川
A08-007 西汐入川

C08-001 さぬき市（防災対策） : (市内一円)

C08-002 坂出市（防災対策） : (市内一円)

: (町内一円)C08-003 三木町（防災対策）


