
[受注者設定]契約
締結日 工事

開始日
工事
着手日

工期の
終期日

[受注者設定不可]

30日以内

全体工期

工事
着手日

工期の
終期日

主任(監理)技術者等
の配置不要

(60日以内)
余裕期間

実工期(○○日間)

実工期(△△日間)

30日以内

[受注者設定] 工事の
完了期限

[受注者設定]

工事開始日の
期限

【 発 注 時 】

契約
締結日

余裕期間

主任(監理)技術者等
の配置不要

実工期(○○日間)余裕期間(60日以内)

余 裕 期 間
設 定 工 事
（任意着手方式）

余裕期間設定工事の試行について（イメージ）

通 常 工 事 実工期
(○年○月○日まで)

30日以内

【 契 約 時 】
主任(監理)技術者等
の配置不要

余 裕 期 間
設 定 工 事

（フレックス方式）

【 契 約 時 】

【 発 注 時 】

実工事期間(○○日間)

工期の
始期日

契約
締結日

契約
締結日

契約
締結日 工期の

始期日

主任(監理)技術者等
の配置不要

余裕期間

工事開始日の期限60日

工事
開始日

工事
着手日

工期の
終期日

別添５



入札参加時

様式第3号
配置予定技術者

【注意】

余裕期間 実工期

余裕期間内

（別紙３）
現場代理人及び
技術者選任通知書

余裕期間設定工事における技術者の配置について（イメージ）

手持ち工事
（専任を要する工事）

工事期間
技術者Ａを配置

技術者等の
配置不要

余裕期間
設定工事

技術者Ａを配置⇒○

余裕期間設定工事
の工事開始日

手持ち工事
の完了日

　余裕期間設定工事の工事開始日
が、手持ち工事の完成日以降と
なっているため、同じ技術者Ａを
配置することができる。

余裕期間工事の
契約締結日

※配置予定技術者は最大3名まで提出でき
る。

（例）技術者Ａ：入札参加時手持ち工事有

※工事開始日において確実に配置できる

技術者を提出してください。

※通常工事と同様、落札決定後に技術者

が配置できないとなった場合は、指名停

止の措置の対象となることがあります。

現場代理人及び技術者専任通知書の提出は、配置が確実になった技術者について、工事開始日までに

（別紙３）「現場代理人及び技術者選任通知書」で発注者に提出し、CORINS登録を行うこと。


