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施工計画書の提出について
契 約 担 当 者 　殿
請負者　住　　　所
商号又は名称　　　　　　　　　　
代表者氏名
　このことについて、特記仕様書の規定に基づき、別添のとおり提出いたします。
１　工　事　名　　　令和　　年度　　　　　　　　　　工事（第　工区）
２　現場代理人　　　　　　　　　　　
　　主任技術者
３　　又　は　　　　　　　　　　　　
　　監理技術者

令和　　年度

　　　　　　工事（第　　工区）

施 工 計 画 書

令和　年　月　日
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工事の名称

工　　　期

香　　　川　　　県

令和○○年度

○○○工事（第○工区－○）

自　令和 ○年 ○月 ○日

至　令和 ○年 ○月 ○日


　　　
１．工　事　概　要
工　　事　　名　　　令和　　年度　　　　　　　　事（第　工区）
工　事　場　所　　　　　県　　郡　　町　　地先
（工事区間　　　　　　　　　　　）
工　　　　　期　　　自　令和　　年　　月　　日
至　令和　　年　　月　　日
請　負　代　金　　　￥　　　　　　　　　円
発　　注　　者　　　香　川　県
　　土木事務所（℡　　　　　　　　　　）
受　　注　　者　　　

工　事　内　容　　　施工延長　○○○ｍ
工　種　　　○○ｍ　他
種　別　　　○○ｍ　他
細　目　　　○○ｍ　他
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２．計　画　工　程　表
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(注)表中の金額欄については、直接工事費で記入する。

遅延工事(15%以上)は特記事項欄にその理由を記載すること。
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【休日・夜間の連絡先】

※監理技術者補佐は、特例監理技術者を配置した場合に記載

監理技術者補佐



職　　種

現場代理人

主任技術者又は

(特例)監理技術者

氏名 電話番号
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(注)表中の金額欄については、直接工事費で記入する。

遅延工事(15%以上)は特記事項欄にその理由を記載すること。
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３．現場組織表
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【休日・夜間の連絡先】

※監理技術者補佐は、特例監理技術者を配置した場合に記載

監理技術者補佐



職　　種

現場代理人

主任技術者又は

(特例)監理技術者

氏名 電話番号

（　　　　　　）
出来形管理係（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
（　　　　　　）
夜間・休日等緊急時連絡先　　昼　℡ 　　　　　（　　　　　　）　

　　　　　　　　夜　℡ 　　　　　（　　　　　　）
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	現場代理人・監理技術者・主任技術者などの資格者表

	
	
	
	
	
	

	氏　　　　名
	職　　名
	経験年数
	香川県経験年数
	資格種別及び合格番号
	備　　　　考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



４．指定機械
指定機械使用計画

	指定内容
	機　械　名
	規　　　格
	台 数
	使  用  工  種
	備     考

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


５．特殊船舶・機械
特殊船舶・機械使用計画

	機　械　名
	規　　　格
	台 数
	使  用  工  種
	備     考

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


６．主要資材
主要資材計画

[image: image2.emf]生産地等
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※JISマーク表示品と事前承諾材料については、材料承認資料の提出を省略できる。

資材の種類 品質確認

納入

時期

摘要 品質規格証明


７．施工方法



	機械名
	型式
	単位
	数量
	使用目的
	　　　年
	摘要

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



承諾等を要する事項及び予定内容

	共 通 仕 様 書 条 項
	節、条、項の

名　　　　称
	承諾、協議、提出、報告等を要する事項
	予定している内容
	事項

種別

	編
	章
	節
	 条
	項
	号
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



共通仕様書により施工計画書に記載を要する事項及び予定内容

	共 通 仕 様 書 条 項
	節、条、項の

名　　　　称
	記載を要する事項

	編
	章
	節
	 条
	項
	号
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



８．施工管理計画


段階確認
	種　　別
	細　　別
	確認時期

（項目）
	施工予定時期
	記　　　事

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


施工管理計画

(1) 出来形管理計画及び写真管理計画
	工　種
	細　　　　別
	出　来　形　管　理
	出　来　形　写　真
	出　来　形　状　況　写　真

	
	
	項　　目
	測点及び位置
	管理方法
	撮影項目
	撮影頻度
	撮影項目
	撮影時期
	撮影頻度

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(2) 品質管理計画及び写真管理計画
	工　種
	名　称
	作業量
	品　　　質　　　管　　　理
	品　　質　　写　　真
	摘　　要

	
	
	
	試験項目
	測点及び位置
	回数
	管理方法
	時　期
	測点及び位置
	回数
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 (3) 材料検査（検収）及び写真管理計画
	種　別
	細　　別
	確認の時期
	材料検査の頻度
	確　　認　　事　　項
	検　　収　　写　　真
	備　考

	
	
	
	
	品質・規格
	形 状 寸 法
	数量
	撮影項目
	撮影時期
	撮影回数
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


(4) 写真管理計画

	工　　種
	種　　別
	撮　影　項　目
	撮影時期
	撮　影　頻　度
	備　　考

	
	
	
	
	
	


９．安全管理
安全管理組織表（元請）　（常時50人未満の労働者の場合）

	工事現場責任者
（統括管理担当者）
○○　○○
	
	作業主任者
○○　○○
	
	作　業　員

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	安全巡視員
○○　○○
	
	安全巡回点検

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	監　視　員
○○　○○

	
	
	

	

	
	
	車両責任者
○○　○○
	
	車 両 点 検

	
	
	


火薬保安管理組織表

	
	作　業　所　長
	

	
	
	

	
	
	
	

	消　　費　　場　　所

	取扱保安責任者（正）
	

	　　　　〃　　　（代理）
	

	　　　　〃　　　（副）
	

	
	
	
	

	
	取　　　扱　　　所
	

	
	出納責任者
	
	

	
	取扱責任者
	
	

	
	運　搬　員
	
	

	
	
	
	

	
	火　　　工　　　所
	

	
	出納責任者
	
	

	
	火工責任者
	
	

	
	作  業  員
	
	

	
	見  張  員
	
	

	
	
	
	

	
	切　　　　　　　羽
	

	
	発破作業指揮者
	
	

	
	発破作業記録者
	
	

	
	発  破  技  師
	
	

	
	運    搬    者
	
	


安全教育

	年　月
	重点実施項目
	具体的実施項目

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


　・作業主任者一覧表
	資格名
	氏名
	会社名
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


　・有資格者一覧表
	資格名
	氏名
	会社名
	備考

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




１０．緊急時の体制及び対応



１１．交通管理


１２．環境対策


１３．現場作業環境の整備


１４．再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
１５．その他
　記載事項（目次）は、香川県土木工事共通仕様書　1-1-5　施工計画による。








契約書、設計書の記載事項に基づき作成する。


工事内容の項目は、設計図書の内訳書や工事数量総括表の写しでもよい。





建設機械の選定、労務者及び資材の供給予定、現場条件などを考慮して、作業が極端に集中しないように施工順序、施工期間を計画する。
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○現場代理人


　（　　　　）


　主任技術者


(特例)監理技術者


　（　　　　）


　監理技術者補佐


　（　　　　）


　専門技術者


　（　　　　）


　（工事内容：○○工事）





　現場代理人及び主任技術者については、発注者に通知している者の氏名を記載する。（契約約款　第10条）


　また、各係についても、それぞれ選任し氏名を記載する。重複可。その他必要な「係」があれば追加する。





下請工事がある場合で、特記仕様書により作成が義務づけられている場合に作成する。


下請負人の担当工事内容については、下請工事の内容に相当する工事の名称を記載する。





発注者に通知している現場代理人、監理技術者、主任技術者等について記載する。


元請業者のみについて記載する。





　騒音振動、排出ガス規制等の対策機械を使用することとしているものについて記載する。





施工方法として次のような項目について記載する。





1)主要な工種の作業フロー


工事工程表で記載している工種について、手順をフローチャートにより説明する。





2)施工実施上の留意事項及び施工方法


　現場の自然条件、地理的条件などを考慮し、それぞれの工種ごとに、施工上の留意


事項、施工方法について詳細に記載する。





3)使用機械


　工事規模、施工方法、現場条件等を考慮し機械の使用計画を作成する。





4)仮設備計画


　　工事が安全、円滑に実施できるよう、迂回路、付替道路、仮設防護、倉庫・事務所等


の仮設備を設ける場合について、平面図、構造図等により計画を作成する。





5)工事用地等


　発注者から工事用地等の提供を受けた場合の維持・管理計画のほか、請負者が確


保するものとされる用地及び工事の施工上、請負者が必要とする用地の使用計画に


ついて記載する。





6)その他


　承諾等を要する事項及び施工計画書に記載することとなっている事項について記


載する。














　工事規模、施工方法、現場条件等を考慮し機械の使用計画を作成する。





土木工事共通仕様書で承諾等を要するとされている事項について記載する。





土木工事共通仕様書で施工計画書に記載を要するとされている事項について記載する。





工程管理、出来形管理、品質管理、写真管理、段階確認、品質証明書に関することを記載する。（新技術・新工法の採用に伴い、手法を見直すべき事項、追加で必要となる事項が網羅されているかについても確認する。





段階確認の必要な項目については、土木工事共通仕様書


表1-1　段階確認一覧表　を参考とする。





「出来形管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に基づき、必要な管理項目について記載する。





「品質管理基準及び規格値」及び「写真管理基準」に基づき、必要な管理項目について記載する。





「品質管理基準及び規格値」等を参考に計画を作成する。





安全施設、環境対策、安全教育（ＴＢＭ、ＫＹ活動等）等の写真管理計画を記載する。








　安全教育（訓練）に関する講習会等については、工期が１ヵ月以上の場合は、月１回（半日）以上の頻度で、すべての作業員を対象に実施しなければならない。（特記仕様書）








　危険または有害な設備、作業については危険防止のため、作業場ごとに選任しなければならないこととなっている。


　安衛令第６条、安衛則第１６条
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事故、災害等の緊急時に迅速な対応をとるため連絡系統を定める。また、必要となる人員、機械、資材を想定し、出動可能な人員等を把握して記載する。





道路交通の円滑化を図り、交通事故の発生を防ぐため、交通管理計画として次のような項目について記載する。


1)交通安全対策


2)交通切り廻し計画（通行対策等）


3)保安施設設置計画


4)現道補修、防塵処理等の時期、方法


5)主要資材の搬入（搬出）経路


6)積載超過運搬防止対策


7)その他





　現場条件により判断し、以下のような項目から環境対策が必要な物を選択し、具体的な対策を記述する。


1)騒音、振動対策


2)水質汚濁


3)ゴミ、ほこりの処理


4)事業損失防止対策


5)産業廃棄物の対応


6)苦情対応


7)その他





バリケード、工事標識、現場事務所、トイレ等の現場作業環境に関することを記載する
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				・主任技術者氏名										・工事内容

				・工事内容										・工期

				・専門技術者氏名										・専門技術者氏名

						担当する工事内容										担当する工事内容

														・下請負人の名称										・下請負人の名称

														・主任技術者氏名										・主任技術者氏名

														・工事内容										・工事内容

														・工期										・工期






材料承認

		参考資料サンコウシリョウ

				施工計画書セコウケイカクショ

				主要資材計画シュヨウシザイケイカク

				資材の種類シザイシュルイ						品質確認ヒンシツカクニン						生産地等セイサンチナド		納入
時期ノウニュウジキ		品質規格証明ヒンシツキカクショウメイ		摘要テキヨウ

				名称メイショウ		規格キカク		数量スウリョウ		JISマーク
表示品※ヒョウジヒン		事前承諾材料※ジゼンショウダクザイリョウ		材料承認対象ザイリョウショウニンタイショウ		生産工場名
購入先セイサンコウジョウメイコウニュウサキ







				※JISマーク表示品と事前承諾材料については、材料承認資料の提出を省略できる。ヒョウジヒンジゼンショウダクザイリョウザイリョウショウニンシリョウテイシュツショウリャク
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緊急時の体制記入例

		

		連絡系統図 レンラクケイトウズ

						【休日・夜間の連絡先】 キュウジツヤカンレンラクサキ

						職　　種 ショクシュ				氏名 シメイ				電話番号 デンワバンゴウ

						現場代理人 ゲンバダイリニン

						主任技術者又は
(特例)監理技術者 シュニンギジュツシャマタトクレイカンリギジュツシャ

						監理技術者補佐 カンリギジュツシャホサ

						※監理技術者補佐は、特例監理技術者を配置した場合に記載
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		２．計　画　工　程　表 ケイガコウテイヒョウ

						工 事 番 号 コウジバンゴウ																																																																																																																												住  所 ジュウショ										　

						工   事   名 コウジコウジメイ		　																																																																																																																										氏  名 シメイ										　

						工          期 コウキ		自 　　令和      年      月   　  日                 至 　 令和      年       月      日 ジレイワネンガツニチイタルレイワネンガツニチ

						種別 シュベツ				単位 タンイ				金  額 キンガク				着工日 チャッコウヒ		完了日 カンリョウヒ		日標準 ニチヒョウジュン		進捗率 シンチョクリツ						5				月 ツキ								6				月 ツキ								7				月 ツキ								8				月 ツキ								9				月 ツキ								10				月 ツキ								11				月 ツキ								12				月 ツキ								1				月 ツキ								2				月 ツキ												月 ツキ												月 ツキ

						(細別） コマシュベツ																作業量 サギョウリョウ		（％）		5 10152025												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20												10    20

																																																																																										　

		工 コウ

		程 コウテイ

		計 ケイ

		画 カク

		実 ジツ

								　

		績 ジッセキ

								　						　

		表 ヒョウ

								　						　

														0										0

														0										100.0

		特記事項 トッキジコウ																		工事総合工程表

																																																																																																																　

																																																																												　

																								％

																						予     定 ヨテイ				%												%												%												%												%												%												%												%												%												%												%												%

																						実     績 ジッセキ				%												%												%												%												%												%												%												%												%												%												%												%

		(注)表中の金額欄については、直接工事費で記入する。
遅延工事(15%以上)は特記事項欄にその理由を記載すること。



工種

数  量
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総合進捗率
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